1.9 — Objetivos dos Primeiros 12 Meses

Objetivo geral

Nos primeiros 12 meses, a Double Check deverá transformar seus dois conceitos tecnológicos em negócios comercialmente validáveis, estruturando simultaneamente sua entrada no Brasil e sua estratégia de expansão internacional.

O primeiro ano deverá ser dedicado a cinco frentes principais:

tecnologia, validação, mercado, comercialização e internacionalização.

---

1. Objetivos tecnológicos

Double Check Concreto

Meta 1 — Concluir o protótipo funcional

Desenvolver uma versão funcional do scanner capaz de realizar medições em condições reais de obra.

O equipamento deverá integrar:

- sensores de perfil/distância;
- medição de velocidade;
- processamento do fluxo;
- estrutura de instalação;
- sistema antivibração;
- unidade de processamento;
- registro das medições.

Meta 2 — Validar a precisão em campo

Realizar testes controlados e posteriormente testes em obras reais para determinar:

- precisão;
- margem de erro;
- repetibilidade;
- estabilidade;
- comportamento com diferentes tipos de concreto;
- comportamento com diferentes velocidades de descarga;
- influência de vibração;
- chuva;
- respingos;
- sujeira;
- diferentes modelos de caminhões e calhas.

A precisão validada é um dos principais marcos técnicos antes da expansão comercial.

Meta 3 — Desenvolver o sistema de dados

Cada descarga deverá gerar um registro identificável contendo, progressivamente:

- obra;
- data;
- horário;
- caminhão;
- fornecedor;
- volume informado;
- volume medido;
- diferença encontrada.

Meta 4 — Criar dashboard operacional

Desenvolver uma interface para que o cliente consiga acompanhar:

- descargas;
- volumes;
- divergências;
- histórico;
- fornecedores;
- relatórios.

---

2. Objetivos tecnológicos — Combustível

Meta 5 — Desenvolver o primeiro protótipo funcional

Construir o primeiro equipamento portátil baseado na tecnologia descrita na patente.

O protótipo deverá permitir:

acoplamento à mangueira → medição → contabilização → comparação com a bomba.

Meta 6 — Validar tecnicamente o princípio de medição

Testar o equipamento com:

- gasolina;
- etanol;
- diesel, quando aplicável;
- diferentes vazões;
- diferentes mangueiras;
- diferentes condições de abastecimento.

Meta 7 — Validar a experiência B2C

O produto precisa ser simples o suficiente para que um consumidor comum consiga utilizá-lo.

Deverão ser testados:

- peso;
- tamanho;
- ergonomia;
- facilidade de acoplamento;
- tempo de instalação;
- leitura;
- armazenamento no veículo;
- resistência;
- segurança de utilização.

Meta 8 — Determinar o custo industrial do produto

Até o final do primeiro ciclo de desenvolvimento, deverá ser conhecido o custo estimado de fabricação em diferentes escalas.

Exemplo:

- 100 unidades;
- 1.000 unidades;
- 10.000 unidades;
- 100.000 unidades.

Somente depois disso deverá ser definido o preço comercial do produto.

---

3. Objetivos comerciais — Concreto Brasil

Meta 9 — Implantar projetos-piloto

Conseguir as primeiras obras parceiras para testar a solução em condições reais.

Objetivos dos pilotos:

- validar tecnologia;
- medir precisão;
- entender operação;
- provar valor econômico;
- gerar estudos de caso;
- obter depoimentos de clientes;
- aprimorar o produto.

Meta 10 — Converter pilotos em contratos

Após validação, iniciar contratos comerciais no modelo:

locação + mensalidade mínima + cobrança por m^3 auditado.

Meta 11 — Construir receita recorrente

Ao final dos 12 meses, a Double Check deverá possuir uma base inicial de equipamentos instalados produzindo receita mensal recorrente.

Mais importante que simplesmente vender equipamentos será aumentar:

volume de concreto auditado por mês.

---

4. Objetivos comerciais — Concreto Estados Unidos

Os Estados Unidos serão o primeiro mercado internacional prioritário para o produto de concreto.

O plano inicial utiliza o Texas como mercado de entrada.

A referência já elaborada trabalha com:

mercado aproximado do Texas: 69,9 milhões de yd^3/ano

valor indicativo da Double Check: US$ 1,60/yd^3 auditado

meta de referência: 1% do volume do Texas em 12 meses

O plano estima que essa participação corresponderia a aproximadamente **58.250 yd^3 auditados por mês** e receita anualizada na ordem de **US$ 1,12 milhão**, considerando as premissas utilizadas no documento.

Esses números deverão permanecer como **cenário estratégico de referência**, sujeitos à validação comercial, técnica e regulatória no mercado americano.

Meta 12 — Validar o mercado americano

Durante os primeiros 12 meses:

- validar Texas como beachhead market;
- conversar com general contractors;
- conversar com project controls;
- entender práticas de recebimento de ready-mix concrete;
- validar disposição de pagamento;
- validar modelo de cobrança por cubic yard;
- estudar estrutura societária e tributária;
- avaliar exigências técnicas e regulatórias;
- encontrar parceiros locais.

---

5. Objetivo internacional

A Double Check deverá ser concebida desde o início como uma empresa com potencial internacional.

Os cinco mercados inicialmente definidos serão:

Brasil

Mercado de origem e primeira validação operacional.

Estados Unidos

Principal mercado internacional prioritário.

Chile

Mercado a ser estudado para concreto e combustível.

Peru

Mercado a ser estudado para concreto e combustível.

Argentina

Mercado a ser estudado para concreto e combustível.

---

6. Inteligência de mercado internacional

Uma das metas formais dos primeiros 12 meses será construir um estudo comparável para cada país.

Concreto

Para cada país deverão ser levantados:

- volume anual de concreto usinado;
- principais regiões consumidoras;
- quantidade de obras;
- tamanho do mercado;
- preço médio do concreto;
- principais concreteiras;
- principais construtoras;
- modelo de recebimento;
- existência de sistemas concorrentes;
- potencial de cobrança por m^3 ou yd^3;
- regulamentação aplicável;

• tamanho do mercado endereçável.

Países

• Brasil — estudo existente a aprofundar;
• Estados Unidos — estudo inicial já existente;
• Chile — levantar;
• Peru — levantar;
• Argentina — levantar.

---

7. Inteligência de mercado — Combustível

O mesmo levantamento deverá ser realizado para o aparelho de combustível.

Para cada país deverão ser analisados:

• quantidade de veículos em circulação;
• quantidade de abastecimentos;
• consumo anual de combustíveis;
• quantidade de postos;
• preço médio dos combustíveis;
• perfil do consumidor;
• existência de preocupação com precisão das bombas;
• legislação de metrologia;
• regras para utilização de equipamento na mangueira;
• questões de segurança;
• certificações necessárias;
• concorrentes;
• produtos substitutos;
• preço que o consumidor aceitaria pagar.

Países

• Brasil;
• Estados Unidos;
• Chile;
• Peru;
• Argentina.

Essa análise será fundamental para definir o tamanho potencial do produto B2C.

---

8. Matriz internacional da Double Check

Ao final dos estudos, a empresa deverá conseguir preencher uma matriz semelhante a esta:

País	Concreto	Combustível	Prioridade
Brasil	Mercado em desenvolvimento	A levantar	Muito alta
EUA	Texas já estudado inicialmente	A levantar	Muito alta
Chile	A levantar	A levantar	A definir
Peru	A levantar	A levantar	A definir
Argentina	A levantar	A levantar	A definir

O objetivo não será entrar simultaneamente em cinco países.

O objetivo será possuir informações suficientes para decidir:

onde entrar primeiro, com qual produto e por quê.

---

9. Objetivos de propriedade intelectual

Durante os primeiros 12 meses, a Double Check deverá estruturar uma estratégia internacional de proteção tecnológica.

Deverão ser avaliados:

- situação das patentes brasileiras;
- possibilidade e prazo de proteção internacional;
- mercados prioritários;
- proteção de software;
- proteção de desenho industrial;
- proteção da marca Double Check;
- registro de marca nos países prioritários.

A estratégia de propriedade intelectual deverá acompanhar a estratégia internacional.

---

10. Objetivos de marca

Estruturar uma identidade capaz de funcionar internacionalmente.

A marca deve manter o conceito:

DOUBLE CHECK

com uma arquitetura que permita trabalhar produtos como:

Double Check Concrete

e

ou outras nomenclaturas comerciais que forem definidas posteriormente.

---

11. Objetivos financeiros

No primeiro ano, a prioridade financeira será demonstrar que os dois modelos possuem potencial econômico.

Concreto

Validar:

- custo de produção do scanner;
- custo de instalação;
- custo mensal por equipamento;
- manutenção;
- vida útil;
- receita mínima por equipamento;
- receita por m^3 ou yd^3;
- margem bruta;
- prazo de retorno do equipamento.

Combustível

Validar:

- custo unitário de fabricação;
- preço de venda potencial;
- margem bruta;
- custo de distribuição;
- logística;
- impostos;
- custo de aquisição do consumidor;
- potencial de escala.

---

12. Objetivos comerciais do combustível

Durante o primeiro ano, o objetivo principal do combustível não deve ser necessariamente atingir grande volume de vendas.

Primeiro será necessário:

protótipo → validação → custo → certificação/regulação → preço → teste de mercado → lançamento.

Após essas etapas, iniciar um lote comercial controlado.

A meta deverá ser encontrar evidência de que consumidores:

1. entendem imediatamente o produto;
2. conseguem utilizá-lo;
3. confiam na medição;
4. percebem valor;
5. estão dispostos a pagar.

---

13. Marcos dos primeiros 12 meses

Meses 1–3

• engenharia dos protótipos;
• definição de fornecedores;
• planejamento dos testes;
• estrutura empresarial;
• aprofundamento de propriedade intelectual;
• início dos estudos internacionais.

Meses 4–6

• primeiros testes de campo;
• calibração;
• desenvolvimento do sistema de dados;
• primeiros pilotos de concreto;
• protótipo funcional do combustível;
• levantamento dos mercados internacionais.

Meses 7–9

• melhoria dos equipamentos;
• validação operacional;
• primeiros estudos de caso;
• início das primeiras propostas comerciais;
• definição preliminar do custo industrial do combustível;
• aprofundamento do mercado americano.

Meses 10–12

• primeiros contratos recorrentes de concreto;
• lote piloto do produto de combustível, caso esteja tecnicamente validado;
• plano de entrada nos Estados Unidos;
• ranking de atratividade entre Brasil, EUA, Chile, Peru e Argentina;
• planejamento financeiro dos próximos 24 meses.

Resultado esperado ao final dos 12 meses

Ao final do primeiro ano, a Double Check deverá sair da condição de projeto e possuir:

1. tecnologia de concreto validada em campo;

2. primeiros contratos recorrentes de concreto;

3. custo e modelo econômico do scanner conhecidos;

4. protótipo funcional do equipamento de combustível;

5. custo preliminar e potencial preço do produto B2C definidos;

6. estudo de mercado dos cinco países prioritários;

7. estratégia de entrada nos Estados Unidos;

8. estratégia internacional de propriedade intelectual;

9. primeiros casos reais capazes de demonstrar valor;

10. plano claro de escala para os 24 meses seguintes.

Meta estratégica do primeiro ano

“Validar a tecnologia no Brasil, provar o modelo econômico e preparar a Double Check para entrar nos principais mercados internacionais.”